C OMUNE DI LAURITO

(ProvinciadiSalerno)
P.zza Marconi 2- C.a.p.84050-0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-comunelaurito@tiscali.it
UFFICIO TECNICO

Settore Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici-edilizia privata-urbanistica-gestione del patrimonio manutenzione ~
condono- ex legge 219/81-Servizio Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 25 DEL 07/07/2016

Oggetto: Lavori di Lavori di sistemazione della strada rurale CIGLIO.

- P.S.R. Campania 2007-2013, misura 125, “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” - Sottomisura 2 “Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali”,
Tip. A) Sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale di viabilita gia esistente-

CUP LAVORI G59115000660006- CIG LAVORI 6450147DAD - Liquidazione 2°SAL

VISTO il D.Lgs. n® 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n.267/2000;

VISTI gli art. 3 e 13 e segg. del D. Lgs. n.29/93;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;

VISTO il Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi ;

VISTO il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei servizi;

Vista la determina n® 10 del 15/02/2010, con la quale si affidava all’Ing. Nicolino Guzzo, I’incarico di
progettazione e direzione dei lavori riguardanti 1 lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Vista la Deliberazione n° 48 del 17/05/2010,della Giunta Comunale, di approvazione del progetto preliminare
dei lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio;

Visto il provvedimento Sindacale n° 19 del 22/04/2015, di approvazione del progetto definitivo/ esecutivo dei
lavori di sistemazione della strada rurale del Ciglio, con il seguente quadro economico

A -LAVORI
a)l | Importe lavori soggetto a ribasso Euro 250.171,01
a)2 | Oneri per la sicurezza ( costi speciali + costi ordinari Furo 4.822,78
a)3 | Totale al) + a2) Euro 254.993,79
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
b1) | Spese tecniche e generali ( 12% di a)3 Euro 30.599,26
b)2 | IVA 22% su a)3 + b)l Euro 62.830,47
b)3 | Imprevisti furo 1.576,49
B)4 | Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione Euro 93.006,21
D | TOTALE INVESTIMENTO A)3 + B)4 Euro 350.000,00

Visto il verbale di validazione redatto in data 22/04/2015;

Visto che I'intervento & inserito nel programma triennale delle 0o.pp- 2014-2016, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n° 17 del 09/09/2014; |

Vista la domanda di aiuto con 1D 541064169, presentata dal Comune di Laurito (CUUA) 84001510654;
Visto i provvedimento dirigenziale, n® 239 del 22710/2015, con il quale I’intervento & stato ammesso a
finanziamento per la misura n® 123- Infrastrutture concesse allo sviluppo e all’adeguamento dell’ Agricoltura e
della silvicoltura * sottomisura 2” Infrastrutture a servizio di aziende agricole e forestali” del PSR Campania-
Bando approvato con DRD n° 24 del 23/03/2015, per un investimento di euro 286.885,25, ed un contributo
pubblico di euro 286.885,25;

Visto ’atto di sottomissione del 23/10/2013, tra il Comune di Laurito e la Provincia di Salerno;

Vista la Determina a contrarre n° 39 del 28/10/2015, con la quale si individud per la scelta del contraente, il
sistema della procedura aperta ai sensi della Legge regionale n® 3/07, art. 15, comma 1, lettera a) e del D.Lgs.
n° 163/2006, di indire la gara ad evidenza pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente pitl
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/2006.

Con la stessa determinazione di approvarono gli schemi de bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di
contratto ed il cono programma dei lavori;

CHE il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi modelli di partecipazione alla gara furono pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune di Laurito a partire dal 28/10/2015 e fino al 23/11/2015 ( data ultima dj




presentazione delle offerte) nonché sul profilo del committente http:// albolaurito.asmenet.it, sul sito de
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CHE con determina n°® 42 del 24/11/2015, fu nominata la Commissione di gara, ai sensi degli artt. n® 84 ¢ 106
del D.Lgs. n® 163/2006;

CHE la suddetta Commissione inizid ( come previsto) le operazioni di aggiudicazione in data 26/11/2015,
ultimandole in data 18/12/20135, rimettendo tutta la documentazione di gara al RUP;

CHE i lavori furono aggiudicati, definitivamente con determina n°® 02 del 01/02/2016, alla Ditta D&V
Costruzioni Elettriche Generali, con sede in Via Gueglia, 28- Feaz. Gromola-84047- Capaccio Scalo (SA) per
PPimporto (al netto del ribasso offerto dello 0,50%) pari ad euro 248.920,16 oltre oneri della sicurezza pari ad
euro 4.822,78, per I'importo complessivo contrattuale di euro 253.742,94, oltre iva al 22%;

CHE il quadro economico a seguito di gara :

A -LAVORI
a)l | Importo lavori soggetto a ribasso Euro 250.171,01
a)2 | a detrarre il ribasso d’asta 0,50% Euro 1.250,85
a)3 | Restano netti i lavori depurati del ribasso d’asta Euro 248.920,16
a)4 | Oneri per la sicurezza ( costi speciali + costi ordinari Euro  4.822,78
a)5 | Totale lavori di contratto a3) + a4 : Euro 253.742,94
B- SOMME A DISPOSIZIONE BELL’AMMINISTRAZIONE
b1) | Spese tecniche ¢ generali (12% di a)3 del g.e. di progette | Euro  30.599,26
b)2 [IVA22% sua)5 Euro 55.823.45
b)3 | IVA 22% su bjl Euro  6.731,84
b}4 | Totale iva al 22% b)2 + b)3 Euro  62.555,29
b)S | Imprevisti ' Eure  1.576,49
b)6 | Totale somme a disposizione dell’ Amministrazione Eure  94.731,04
b)7 | TOTALE GENERALE A)5+B) 6 Eure 348.473,98
b)8 | Economie sui lavori FEuro  1.250,85
b)Y | Economie minore iva sui lavori Euro 275,18
b)10 | totale economie Euro  1.526,03
D TOTALE INVESTIMENTO A) 5 + B) 6 + B)10 Euro 350.000,00

CHE il contratto fu stipulato in data 05/04/2016, rep n° 01/2016;

CHE i lavori ebbero inizio in data 18/04/2016, come stabilito nel verbale di consegna redatto in data
05/04/2016;

CHE con detto verbale si stabili che gli stessi dovranno essere ultimati in data 27/05/2016;

VISTA la proroga di giorni 35 sulla data di ultimazione, concessa in data 25/05/2016, che pertanto la nuova
data di I'ultimazione era fissata per il 1° Luglio 2016;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 03/06/2016;

VISTO il verbale di ripresa lavori in data 24/06/2016, che fissa la nuova data di ultimazione al 22/07/2016;
VISTO che in data 04/07/2016, la D.L. ha inoltrato gli elab01 ati relativi al secondo SAL, per lavori eseguiti a
tutto il 20/06/2016;;

VISTQ il certificato di pagamento;

VISTA la fatturan® 6 16 del]’importo di euro 87.072,39, cosi distinto:

Lavori lordi eseguiti... creereennenn €Uro 132.813,44

a detrarre la quota per gh oneri della sicurezza........... euro  2.511,94

TESEANO NETEL L v ivtveiriirttinerre e rneieereeeaeeeneannss curo 130.301,50

ribasso del 0,5% su euro 130.301,5059.581,77........... euro 651,51
ReStaNO L et e e e curo 129.649,29
sommano gli oneri precedentemente detratti ............... euro 2.511,94
Lavori € SomminiStrazioni......oveveeeieeeeeraeeraeannrens euro  132.161,93
a detrarre lo 0,5% per ritenute di garanzia.................. euro 660,81
a detrarre I'importo del 1° sal ................................. euro  60.130,31
Restano. ... euro 71.370,81
IV 220 0. vttt e et ee et et e e eeeas e vesaar e st nseteseeaneansannns curo 15.701,58
K P21 LT euro  87.072,39

tanto premesso




DETERMINA

Di approvare il 2° SAL;

. Di approvare il 2° certificato di pagamento;

3. Considerato che la somma disponibile in cassa ammonta ad euro 46.251,49 oltre euro 10.175,33
per iva, per un totale di euro 56.426,82;

4., Di liquidare all’impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di Biase Mario e Valva Luciano snc,
con sede in Via della Gueglia n® 24-84047-Capaccio (SA) p. iva 04339780654) la somma di euro
46.251,49 oltre euro 10.175,33 per iva, per un totale di euro 56.426,82;

5. Di liquidare , senza ulteriore determinazione, all’impresa D&V Costruzioni elettriche generali, di Di

Biase Mario e Valva Luciano snc, con sede in Via della Gueglia n° 24-84047-Capaccio (SA) p. iva

04339780654) la restante somma di euro 25.119,32 oltre iva pari ad euro 5.526,25, per un totale di

euro 30.645,57

[\ T

le somme relative all’iva pari ad euro dovra essere versata direttamente all’erario;

Di dare al presente atto esecutivita immediata,

Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’ Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutivita, per fini cognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati,

Laurito 07/07/2016 IL RESPONSABILE DB )

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Al sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs
267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data, 07/07/ 2016

. ife d?zio
sa. Elisa anza
f & é,r-\ e
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FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alia trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT01878020517

Progressive di invio: 0001636034

Farmato Trasmissiong: $DI11 .
Codice Amministrazione destinataria: UFSXYX .

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici
|dentificativo fiscale ai fini [VA: IT04339780654
Codice fiscale: 04339780654

Cenominazione: D & V COSTRUZION! ELETTRICHE GENERALI 5.N.C.
Regime fiscale: RF01 (crdinario)

Dati della sede

Indirizzo: VIA GUEGLIA 28
CAPF: 84047

Comune: CAPACCIO
Provincia: SA

Nazione: IT

Recapiti

Telafono: 0828720042
E-mail: devcapaccio@ftiscall.it

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 84001510654
Denominazione: Comune di Laurito - Uff_eFatturaPA

Dati della sede

Indirizzo; Piazza Marconi 2
CAP: 84050

Comune: Laurito
Provincia: SA

Mazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

ldentificativo fiscale ai fini [VA: IT01879020517
Denominazione: Aruba Pec S.p.A.

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Varsiune pradetta con foglie o stife Sdl waw.fatturapa, gow.if

https://fatturapa.aruba.it/DocFlyPA/prt/docuManager.seam?cid=22087 05/07/2016
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Versione 1.1

Dati generali del documento

Tipalogia documento; TDO1 (fattura)

Valuta importi: EUR

Data documento; 2016-07-05 (05 Luglio 2016)
Numero documento: FATTPA 6_16

Importo totale documento: 87072.39

Dati del contratto

|dentificative contratto: REP. N. 01/2016

Data contraito: 2016-04-05 (05 Aprile 2016)

Codice Unitario Progstto (CUP): G59J15000660006
Codice Identificativo Gara (CIG): 6450147DAD

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 006APP
Descrizione bene/servizio: P.5.R. CAMPANIA 2007-2013, MISURA 125, SOTTOMISURA 2 - LAVORI DI

SITEMAZIONE DELLA STRADA RURALE CIGLIO - 2° S.A.L.
Quantita: 1.00

Unita di misura: NR

Valare unitario; 70366.13

Valore totale: 70366.13

VA {%): 22.00

Nr. linea: 2

Codifica art{colo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 0020NS
Descrizione bene/servizio; ONERI DI SICUREZZA
Quantita: 1.00
Unita di misura: NR
Valore unitario: 1363.33
Valore {otale: 1363.33
VA (%): 22.00

Nr. linea: 3

Codifica articolo

Tipo: Codice fornitore
Valore: 007RIT
Descrizione bene/servizio: RITENUTA PER INFORTUNI 0,5%
Quantita: 1.00
Unita di misura: NR
Valare unitario; -358.65
Valore totale: -358.65
IVA (%): 22.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota IVA (%): 22.00
Totale imponibile/importo: 71370.81
Totale imposta: 15701.58
Esigibilita [VA: S (scissione dei pagamenti)
Riferimenta normativo: va versata dal committente art. 17-ter D.P.R. §33/72

Dati relativi al pagamento

Condizieni di pagarmento; TP02 (pagamento complete)

https://fatturapa.aruba.it/DocklyP A/prt/docuManager.seam?cid=22087 05/07/2016
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Dettaglio pagamento

Modalita: MPO5 (bonifico)

Data scadenza pagamento: 2016-07-05 (05 Luglio 2016)

Importo: 71370.81

|stituto finanziario: BCC CAPACCIO PAESTUM SOC. COOP,

Codice IBAN; IT2450843176140000001400585 :
Codice BIC: ICRAITRRBZ0 |
Codice pagamento: BB

Verslone prodotta con foglio di stile Bdl wywy fatturana.nownit

https://fatturapa.aruba.it/DocFlyPA/prt/docuManager.seam?cid=22087 05/07/2016




Durc On Line

Numero Protocollo | INPS_2736674{ Data richiesta 23/03/20168 | Seadenza validita |  21/07/2016

Denominazione/ragione sociale D & V COSTRUZIONI ELETTRICHE GENERALI DI DI BIASE MARIO E
VALVA L UCIANO SN.G

Codice fiscale 04339780654
Sede legale VIA GUEGLIA FRAZIONE GROMOLA 84047 SA

Con il presente Documento si dichiara cha il soggetto sopra identificato RISULTA REGCLARE nei confronti dj

LN.P.S
LNALL,

I Documento ha validits di 120
dell'interrogazione degli archivi
deil'edilizia,

giomi dalla data della richiesta e si riferisoe alla risultanza, alla stessa data,
dellINPS, delfINAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attivita
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