

COMUNE DI LAURITO

(Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- C.a.p.84050- ☎ 0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscali.it
UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP N. 20 DEL 26/05/2016

Oggetto: - **Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento “vecchio mulino”**.
CUP- G51B14000240006; CIG X6E0FEDD87- approvazione e liquidazione 1° SAL

PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale del 18.07.2010, n° 1366, di conferimento degli incarichi per l'espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000, T.U.E.L.;

RICHIAMATO

Il provvedimento Sindacale n.59 del 10/09/2013, con il quale si approvava il progetto -esecutivo per la realizzazione dell'opera “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento “vecchio mulino”. importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri relativi alla sicurezza, oltre euro **10.484,06** per somme a disposizione dell'Amministrazione per un totale complessivo di euro 40.000,00

Visto il provvedimento di concessione del finanziamento n° 58 del Legale rappresentante del Gal Casacastra il 22/07/2014;

VISTA la determina a contrarre n° 39 del 25/09/2014, con la quale si stabilì, visti gli articoli 57, 122, 123, 124 ed in particolare l'articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii, e l'art. 17 comma 8 della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007, che stante l'importo dell'affidamento inferiore a 40.000,00 € è consentito al Responsabile del Procedimento procedere mediante affidamento diretto senza preventiva richiesta di una molteplicità di offerte;

Che in data 3 novembre 2014, fu inviata alla ditta L e c o Contract.s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 - 84123- Salerno, la di lettera di invito e relativi allegati per la partecipazione alla procedura negoziata;

Che in data 24 novembre 2014, come disposto nella lettera di invito, la ditta L e c o Contract.s.r.l., fece pervenire il plico di partecipazione per l'affidamento dei lavori;

Che la seduta di gara prevista per il giorno 25/11/2014, per sopraggiunte esigenze di servizio non si è tenuta, posticipandola al giorno 26/11/2014;

Che giorno 26/11/ 2014, il Responsabile del servizio LL.PP, geom. Antonio Speranza e L'avv. Carro Salvatore Resp. Ufficio Avvocatura – hanno proceduto all'espletamento della procedura di affidamento dei lavori e all'aggiudicazione degli stessi alla ditta L e c o Contract.s.r.l., al netto del ribasso offerto, pari al 2,222%, e quindi per euro 28.371,21 oltre euro 500,00 per oneri della sicurezza, per totale importo contrattuale euro 28.871,21 oltre iva 22%;

Vista La determina n° 50 del 28/11/2014, di aggiudicazione provvisoria;

Considerato che l'impresa ha prodotto nei termini previsti la documentazione probatoria del possesso dei requisiti ed altra documentazione richiesta;

Vista La determina n°04 del 20/01/2015, di aggiudicazione definitiva ;

VISTI il quadro economici di progetto:

| A IMPORTO DEI LAVORI | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A ₁ | Importo complessivo dei lavori come da computo | € 29.515,94 |
| A ₂ | Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori COSTI ORDINARI | € 500,00 |
| A ₃ | Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori COSTI SPECIALI | € - |
| A _{sic.tot.} | Oneri della sicurezza (A ₂ + A ₃) | € 500,00 |
| A _{sogg.ribasso} | Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta (A₁ - A₂ - A₃) | € 29.015,94 |
| A _{totale} | Importo complessivo dei lavori compreso la sicurezza | € 29.515,94 |

| B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| B ₁ | I.V.A. sui lavori (A _{totale}) | 21% € 6.198,35 |
| B ₂ | Spese Tecniche Complessive sui lavori (A _{totale}) | 12% € 3.541,91 |
| B ₃ | | € - |
| B ₄ | I.V.A. su Spese Tecniche (B ₂) | 21% € 743,80 |
| B ₅ | | € - |
| B _{totale} | Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione | € 10.484,06 |

TOTALE Sommano (A_{totale} + B_{totale}) € 40.000,00

VISTO il quadro economico rimodulato a seguito di gara

| A IMPORTO DEI LAVORI | | |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A ₁ | Importo complessivo dei lavori a seguito di gara | € 28.371,21 |
| A ₂ | Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori COSTI ORDINARI | € 500,00 |
| A ₃ | Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori COSTI SPECIALI | € - |
| A _{sic.tot.} | Oneri della sicurezza (A ₂ + A ₃) | € 500,00 |
| A _{sogg.ribasso} | Importo dei lavori a seguito di gara (ribasso d'asta (2,222) | € 28.871,21 |
| A _{totale} | Importo complessivo dei lavori compreso la sicurezza | € 28.871,21 |

| B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| B ₁ | I.V.A. sui lavori (A _{totale}) | 22% € 6.351,67 |
| B ₂ | Spese Tecniche Complessive sui lavori (A _{totale}) | 12% € 3.541,91 |
| B ₃ | | € - |
| B ₄ | I.V.A. su Spese Tecniche (B ₂) | 22% € 779,22 |
| B ₅ | | € - |
| B _{totale} | Importo complessivo somme a disposizione dell'Amministrazione | € 10.672,80 |

C Economie di gara € 455,99
TOTALE Sommano (A_{totale} + B_{totale} + C) € 40.000,00

CHE il contratto è stato definito mediante scrittura privata in data 04/06/2015;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 04 Maggio 2016;

VISTA la documentazione presentata dalla Direzione Lavori, in data 23 Maggio 2016, prot. n° 907, relativa al 1° SAL;

VISTO il certificato di pagamento;

VISTA la fattura elettronica n° 3_16, dell'importo complessivo di euro 18.788,87, così distinto:

| | |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Lavori lordi eseguiti..... | euro 15.823,75 |
| a detrarre la quota per gli oneri della sicurezza..... | euro - 268,05 |
| restano netti | euro 15.555,70 |
| ribasso del 2,222% su euro 15.555,70..... | euro -345,65 |
| Restano | euro 15.210,05 |
| somma gli oneri precedentemente detratti | euro 268,05 |
| Lavori e somministrazioni..... | euro 15.478,10 |
| a detrarre lo 0,5% per ritenute di garanzia..... | euro 77,39 |
| restano | euro 15.400,71 |
| iva 22%..... | euro 3.388,16 |
| Totale liquidazione | euro 18.788,87 |

tanto premesso

DETERMINA

Di approvare il 1° SAL , il certificato di pagamento;

Di Liquidare all'impresa Le c o Contract. s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 -84123- Salerno, la somma di euro 15.400,71, mentre la somma relativa all'iva pari ad euro 3.388,16 dovrà essere versata direttamente all'erario;


Considerato che le somme presenti in cassa ammontano ad euro 16.528,92, si dispone di liquidare la somma residua con il successivo accredito. Senza ulteriore determinazione. Pertanto con la presente si dispone di liquidare la somma di euro 13.548,29 per lavori, ed euro 2.980,63. per iva ;

Restano da liquidare euro per 1.852,42 lavori ed euro 407,53 per iva;

Di dare al presente atto esecutività immediata;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 26/05/2016




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la copertura finanziaria relativamente alla presente determinazione

Data 26/5 2016



Il Responsabile del servizio

Dott.ssa. Elisa Speranza

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INPS_3143876 | Data richiesta | 09/05/2016 | Scadenza validità | 06/09/2016 |
|-------------------|--------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Denominazione/ragione sociale | LECO CONTRACT S.R.L. |
| Codice fiscale | 05205460651 |
| Sede legale | VIA BENVENUTO GRAFEO 84122 SA |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |
| CNCE |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

FATTURA ELETTRONICA

Versione 1.1

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01879020517**
Progressivo di invio: **0001480334**
Formato Trasmissione: **SDI11**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSXYX**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT05205460651**
Codice fiscale: **05205460651**
Denominazione: **LECO CONTRACT SRL**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **VIA BENVENUTO GRAFEO 8**
CAP: **84122**
Comune: **SALERNO**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **SA**
Numero di iscrizione: **428383**
Capitale sociale: **18000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0974951256**
E-mail: **info@lecocontract.it**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **84001510654**
Denominazione: **Comune di Laurito - Uff_eFatturaPA**

Dati della sede

Indirizzo: **Piazza Marconi 2**
CAP: **84050**
Comune: **Laurito**
Provincia: **SA**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01879020517**
Denominazione: **Aruba Pec S.p.A.**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2016-05-23** (23 Maggio 2016)
Numero documento: **FATTPA 3_16**
Importo totale documento: **18788.77**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **SCRITTURA PRIVATA**
Data contratto: **2015-06-04** (04 Giugno 2015)
Codice Unitario Progetto (CUP): **G51B14000240006**
Codice Identificativo Gara (CIG): **X6E0FEDD87**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **Codice fornitore**
Valore: **PG**
Descrizione bene/servizio: **Vs. dare relativo a: Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea "completamento vecchio mulino" - CIG: X6E0FEDD87 - STATO DI AVANZAMENTO LAVORI N° 1**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **15400.63**
Valore totale: **15400.63**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **15400.63**
Totale imposta: **3388.14**
Esigibilità IVA: **S(!!! codice non previsto !!!)**
Riferimento normativo: **Iva versata dal committente art. 17-ter D.P.R. 633/72**

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Data scadenza pagamento: **2016-05-23** (23 Maggio 2016)
Importo: **15400.63**
Istituto finanziario: **B.C.C. MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO**
Codice IBAN: **IT82K0878476530010000016732**
Codice pagamento: **BB**