COMUNE DI LAURITO (Provincia di Salerno)

P.zza Marconi 2- c.a.p.84050-☎0974/ 954114/Fax 0974/ 954287-E-Mail-lauritoutc@tiscalit.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE

n. 16

data 24/04/2015

OGGETTO: LAVORI: Progetto PIRAP – partenariato PNCVD – ambito territoriale “ Lambro e Mingardo”
Percorso per la valorizzazione turistica GUMMARA/ORTI/LA SELVA- Approvazione perizia di assestamento-
CUP- G57H13001990002- CIG-5729591012

Premesso che:

- con decreto del Sindaco in data 15 maggio 2012 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio LL.PP;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n°01 del 04.01.2010, con la quale si approvava il progetto preliminare di realizzazione di un “ percorso per la valorizzazione turistica Gummara – Orti – La Selva” , redatto dall’Arch. Speranza Raffaele ;

Visto il provvedimento Sindacale n° 36 del 12.11.2012 , con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori suindicati ,redatto dall’arch. Speranza Raffaele;

Visto il provvedimento Sindacale n° 32 del 24.04.2014, con la quale si riapprovava il progetto esecutivo dei lavori suindicati ,redatto dall’arch. Speranza Raffaele, per le intervenute modifiche dell’iva;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo;

Vista la concessione dell’ Aiuto della Giunta Regionale della Campania,dell’attribuzione del beneficio, prot. n° 0266687 del 15/04/2014, per la somma di euro 165.808,48 oltre iva – ID intervento n° 534240952 ;

EVIDENZIATO che la spesa prevista per l'opera in questione, ammonta complessivamente ad € 184.236,16;

RITENUTO che per la selezione degli operatori economici partecipanti alla gara d’appalto, il criterio da utilizzare è quello della Procedura di Cottimo Fiduciario di cui all’art. 125 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la determina contrarre n° 18 del 21/05/2014;

VISTO lo schema di lettera di invito a presentare offerta per l’esecuzione di detti lavori;

CONSIDERATO che furono invitate alla gara le ditte indicate nell’apposito elenco conservato agli atti del Comune;

che in data 10 giugno 2014 ore 12:00, (termine ultimo di ricevimento delle offerte) sono pervenuti, al protocollo dell’Ente, n° 2 plichi- Plico n° 1- prot n° 832, della Ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA); plico n° 2- prot. n° 834, della ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o centro congressi San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)

Considerato che in data 12 giugno la commissione di gara ha proceduto all'affidamento dei lavori in oggetto, come da verbale che si allega;

CONSIDERATO CHE LA DITTA Ital Company Costruzioni s.r.l, fu esclusa dalla gara per la mancata presentazione della cauzione provvisoria e che l'avvalimento presentato dalla ausiliaria (PaoloAntonio Mario era carente della documentazione riguardanti i componenti della s.r.l.

Considerata la presenza di una offerta valida , la commissione ,per rendere più snelle le procedure, non procedette al sorteggio per il controllo a campione, ma programmò l'effettuazione delle verifiche di cui al secondo comma dell'art. 48 del Codice dei contratti, nei confronti della Ditta ammessa , dopo l'aggiudicazione definitiva;

Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077, confermata da Cons. St., Sez. V, 28 marzo 2008, n. 1332. Cfr. anche Tar Lazio, Roma, Sez. II, 17 luglio 2009, n. 7071, confermata da Cons. St., Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2253

Preso atto che, dall'esito della procedura di aggiudicazione, la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA) è aggiudicataria dei lavori con il ribasso del 3,320%,sulla somma di euro € **143.517,79**; Quindi per l'importo contrattuale di euro **144.254,35, di cui euro 138.753,00**, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro **5.501,35**;

Considerato che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalia dell'offerta risultante vincitrice della gara e che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;

Ritenuto di approvare i verbali di gara richiamati e di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per i lavori in oggetto alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA - subordinatamente all'acquisizione della documentazione attestante che la medesima possieda i requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara;

Dato atto che è stata data comunicazione alla ditta Ital Company Costruzioni s.r.l. con sede c/o centro congressi San Luca- s.s.18 Km 76,500- Fraz. Mulino Biaggio- 84081 Battipaglia- (SA)

Dato atto che è stato che con determina n° 26 del 16706/2014 fù avviato l'iter per accertare il possesso, in capo alla la ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA) dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, richiedendo alle amministrazioni competenti la relativa documentazione;

Considerato che la documentazione richiesta è stata acquisita e che la stessa è risultata regolare;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del contraente;

CONSIDERATO che con determina n° 27 del l' 11/07/2014 i lavori furono aggiudicati in via definitiva alla ditta Infrastrutture s.r.l) , con sede in Via Roma,93-84055 Felitto (SA) per un importo di euro **138.753,00**, oltre oneri per la sicurezza pari ad euro **5.501,35**, totale complessivo contrattuale euro **144.254,35, oltre iva**;

Visto il verbale di consegna in data 22/09/2014;

che i lavori ebbero inizio in data 22/09/2014;

giorni utili per l'ultimazione: giorno 212

Data ultimazione 01/05/2015;

Vista la richiesta di proroga in data 17 aprile 2015;

Visto il documento di concessione di proroga del 22 Aprile 2015, che proroga i lavori di altri 45 giorni sulla data prevista dell'ultimazione, per tanto la nuova ultimazione veniva fissata al giorno 15 /06/2015;

VISTI gli elaborati relativi alla perizia di assestamento presentata dalla D.L. in data 07/04/2015, la quale non prevede incremento di spesa, non prevede esecuzione di nuove lavorazioni che possono influire sull'esecuzione del contratto, ma solo una diversa redistribuzione delle lavorazioni che risultano più funzionali all'utilizzo dell'opera stessa etc. il tutto come meglio si rileva dagli elaborati di perizia di assestamento; si riportano tutti i quadri economici.

quadro economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO							
A)		LAVORI					
	1	Importo dei lavori				€ 143.517,79	
	2	Oneri per sicurezza e coordinamento				€ 5.501,35	
A.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)							€ 149.019,14
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	1	Forniture					
	2	Allacciamenti ai pubblici servizi					
	3	Imprevisti (max 5% A.1+A.2)					
	4	Acquisizione aree					
	5	Costo Piano di Assestamento					
	6	Spese generali (max 12%)				€ 16.789,34	
		a. spese tecniche per la progettazione (max 45%)			€	8.047,03	
		b. rilievi, accertamenti e indagini			€	1.500,00	
		c. spese per attività preliminari			€	500,00	
		d. spese per il coord. della sicurezza (max 5%)			€	357,65	
		e. accantonamento art. 92 d.Lgs. 163/06 (max 2%)			€	894,11	
		f. spese conferenze di servizi					

		g. spese per direzione dei lavori (max 20%)		€	3.576,46		
		h. spese per assistenza e contabilità		€	1.084,88		
		i. spese per assicurazione dei dipendenti					
		j. spese per attività di consulenza e supp. (max 10%)		€	829,21		
		k. spese per commissioni giudicatrici					
		l. spese per pubblicità					
		m. spese per accertamenti di laboratorio, collaudo, etc.					
7		IVA ed eventuali altre imposte e tasse (10%)		€	14.901,91	€	18.427,68
		IVA su spese generali (21%)		€	3.525,76		
8		Eventuali ricavi					

B.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (da 1 a 8)

€ 35.217,02

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A.tot + B.tot)

€ 184.236,16

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

AL NETTO DELL'IVA (A.tot + B.tot - B.7)

€ 169.334,25

quadro economico a seguito di gara

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A)		LAVORI				
	1	Importo dei lavori			€ 143.517,79	
	2	Oneri per sicurezza e coordinamento			€ 5.501,35	
A.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)						€ 149.019,14
A1	3	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 3,320%				€ 138.753,00
A2	4	Oneri per sicurezza e coordinamento				€ 5.501,35
A3	5	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO				€ 144.254,35
B)	6	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	7	Spese generali (max 12%) su € 149.019,14			€ 17.882,30	
B1		Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione	€	7.347,03		
B2		spese per direzione dei lavori	€	4.085,00		
B3		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€	756,00		
B4		spese per assistenza e contabilità	€	653,34		
B5		rilievi ed accertamenti	€	1.500,00		
B6		spese per redazione certificato regolare esecuzione	€	600,00		
B7		TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SOGGETTE AD IVA, ESCLUSI I COMPENSI AL RUP).			€ 14.941,67	€ 14.941,67
C		Oneri rup di cui all'art. 92 del DLgs. n° 163/2006 (2%) a detrarre il 30% come da regolamento comunale (€2.980,38-€ 894,11) non soggetti ad iva	€	2.086,27		€ 2.086,27
C1		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 17.027,94
D		IVA SUI LAVORI 10% (SU IMPORTO DI CONTRATTO) SU € 144.254,35				€ 14.425,43
D1		IVA 22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESCLUSO COMPENSI RUP 22% - SU € 14.941,67				€ 3.287,17
D2		TOTALE IVA				€ 17.712,60
TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IVA)						€ 178.994,89
E ECONOMIE A SEGUITO DI GARA						
E1		ECONOMIE SUI LAVORI (€ 143.517,79 – 3,320%)= € 138.753,00; (€ 143.517,79 - € 138.753,00=				€ 4.764,79
E2		MINORE IVA SUI LAVORI (€149.019,14 X 10%)= € 14.901,91; (€ 144.254,35 X10%)= 14.425,43; (€ 14.901,91-€14.425,43)=				€ 425,48
E3		TOTALE ECONOMIE				€ 5.241,27
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B7+C+D2+E3)						€ 184.236,16

QUADRO TECNICO ECONOMICO						
A)		LAVORI				
	1	Importo dei lavori			€ 143.517,79	
	2	Oneri per sicurezza e coordinamento			€ 5.501,35	
A.(tot.) TOTALE DEI LAVORI A BASE D'APPALTO (A.1+A.2)						€ 149.019,14
A1	3	IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 3,320%				€ 138.753,00
A2	4	Oneri per sicurezza e coordinamento				€ 5.501,35
A3	5	IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO				€ 144.254,35
B)	6	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
	7	Spese generali (max 12%) su € 149.019,14			€ 17.882,30	
B1		Progettazione e coordinatore sicurezza in fase di progettazione		€ 7.347,03		
B2		spese per direzione dei lavori		€ 4.085,00		
B3		Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione		€ 756,00		
B4		spese per assistenza e contabilità		€ 653,34		
B5		rilievi ed accertamenti		€ 1.500,00		
B6		spese per redazione certificato regolare esecuzione		€ 600,00		
B7		TOTALE GENERALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (SOGGETTE AD IVA, ESCLUSI I COMPENSI AL RUP).			€ 14.941,67	€ 14.941,67
C		Oneri rup di cui all'art. 92 del DLgs. n° 163/2006 (2%) a detrarre il 30% come da regolamento comunale (€2.980,38-€ 894,11) non soggetti ad iva		€ 2.086,27		€ 2.086,27
C1		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE				€ 17.027,94
D		IVA SUI LAVORI 10% (SU IMPORTO DI CONTRATTO) SU € 144.254,35				€ 14.425,43
D1		IVA 22% SULLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ESCLUSO COMPENSI RUP 22% - SU € 14.941,67				€ 3.287,17
D2		TOTALE IVA				€ 17.712,60
TOTALE DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO, DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'IVA)						€ 178.994,89
E ECONOMIE A SEGUITO DI GARA						
E1		ECONOMIE SUI LAVORI (€ 143.517,79 – 3,320%)= € 138.753,00; (€ 143.517,79 - € 138.753,00)=				€ 4.764,79
E2		MINORE IVA SUI LAVORI (€149.019,14 X 10%)= € 14.901,91; (€ 144.254,35 X10%)= 14.425,43; (€ 14.901,91-€14.425,43)=				€ 425,48
E3		TOTALE ECONOMIE				€ 5.241,27
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A3+B7+C+D2+E3)						€ 184.236,16

Tanto premesso

D E T E R M I N A

Di approvare la perizia di assestamento con gli importi suindicati;

DI TRASMETTERE NON il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge, in quanto lo stesso non comporta nuove e/o impegni di spesa

Laurito 24 Aprile 2015

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Antonio Speranza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate